

ANEXO 1

PLANIFICACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE PROYECTOS DE LA COMANDANCIA AÑO 2012

Comandante	Secretaría de Comandancia	Preparación documentación y metodología Revista de Cuarteles	Llevar una propuesta de mejoramiento, control y metodología de la Revista de Cuarteles 2011.	10º semana del año
Comandante	Secretaría de Comandancia	Implementar un nuevo proceso de envío de correspondencia electrónico reglamentario	Implementar la propuesta del proceso de envío de correspondencia electrónica de las compañías, según planteamiento al COG	12º semana del año.
Comandante	Secretaría de Comandancia	Orden del Día Manual de Procedimientos	Promulgar una ODD que contenga todas las mismas que traten de procedimientos de servicio	Antes de la semana 58 del año
Comandante	Finanzas y Administración de Comandancia	Control de ejecución presupuestaria de Comandancia	Llevar un control de la ejecución del presupuesto de Comandancia para utilizarlo como herramienta de facilitación de gestión del área de los Comandantes	enero a diciembre
Comandante	Desarrollo Organizacional de Comandancia	Certificación ISO 9001-2008	Lograr la certificación de los Departamentos de Investigación de Incendios y Material Mayor.	33º semana del año
Comandante	Desarrollo Organizacional de Comandancia	Control Proyectos Departamentos de Comandancia	Llevar un seguimiento al desarrollo de proyectos de los departamentos de Comandancia, conforme a lo informado en el Directorio en sesión ordinaria de Diciembre de 2011	enero a diciembre
Comandante	Desarrollo Organizacional de Comandancia	Coordinar la ejecución de los Manuales de Procedimientos del servicio.	Lograr la uniformidad de estos documentos y la implementación, así como el conocimiento de los mismos	enero a diciembre

Comandante	Comunicaciones e Informaciones	Apoyar al Mando activo en la entrega de información a los medios de comunicación.	Lograr la adecuada entrega información a los medios de comunicación sobre todos lo relacionados con los actos del servicio.	enero a diciembre
Comandante	Comunicaciones e Informaciones	Crear un medio de información adecuado hacia las compañías de la gestión de Comandancia.	Lograr una adecuada herramienta comunicacional de la actividad de Comandancia hacia las compañías.	enero a diciembre
Segundo Comandante	Alarmas y Telecomunicaciones	Incorporación GPS	Incorporación del sistema de frecuencia digital Institucional, incorporando GPS a material mayor de la Institución	enero a junio
Segundo Comandante	Alarmas y Telecomunicaciones	Adquisición radios y portátiles con sistema digital	Adquisición vía licitación de radios dgm y dgp sistema mototurbo para el material mayor y Capitanes con frecuencia digital y GPS	marzo a abril
Segundo Comandante	Alarmas y Telecomunicaciones	3ra repetidora análoga/digital	Instalación de torre y repetidora direccional en cuartel de la 19ª. Cia. Para cobertura sector oriente y farellones	Mayo a julio
Segundo Comandante	Alarmas y Telecomunicaciones	Sistema unificado ingresos cuarteles	Adquisición y presentación proyecto para unificar el ingreso y detección de voluntarios en cuarteles institucionales	octubre a diciembre
Segundo Comandante	Alarmas y Telecomunicaciones	Puesta en marcha nuevo sistema de despacho	Implementación y puesta en marcha blanca del sistema computacional de despacho denominado "commander" y "Zeus", los cuales serán habilitados en nube web.	enero a abril

Segundo Comandante	Servicios Administrativos	Puesta en marcha compensación horas libre personal conductores	Implementación del sistema de compensación de horas de trabajo en horario de descanso personal rentado Control y seguimiento, ajustándose completamente a las normativas legales.	enero
Tercer Comandante	Material Mayor	Adquisiciones de maquinas	B1; B4; B19; B22; BX11; RX7; RX8; X1	junio y diciembre
Tercer Comandante	Material Mayor	Proveedor Combustible	Evaluar el cambio de proveedor para mantener una mayor cobertura de puntos de carga de combustible para el material mayor de la Institución.	marzo
Tercer Comandante	Material Mayor	Mantenimiento Preventivo	Implementar un sistema de gestión para un programa de mantención preventiva del 100 % de los vehículos Institucionales. Incorporar a los proveedores de material mayor en los planes de mantención de las marcas representadas (E-One, Rosenbauer, Crimson)	enero a noviembre
Tercer Comandante	Operaciones Haz Mat	Curso Armas Químicas (OPAQ)	Participar junto a la Dirección General de Movilización Nacional, curso de nivel internacional en materias de armas químicas.	enero a diciembre
Tercer Comandante	Operaciones Haz Mat	Unidad de Descontaminación Masiva	Puesta en servicio de la UDM, con equipamiento, procedimientos y material menor necesario.	enero a julio
Tercer Comandante	Operaciones Haz Mat	Curso Operadores	Dictar los primeros cursos de Operadores a través de la EBS.	marzo a noviembre
Tercer Comandante	Fuerza de Tarea	Proceso de acreditación Nacional	Lograr acreditar a la Fuerza de Tarea de la Institución como una unidad USAR de categoría liviano o mediano.	agosto

Tercer Comandante	Fuerza de Tarea	Cursos de la Especialidad	Plan de Capacitación con cursos de Rescate Urbano nivel 1 y curso BREC (Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados)	julio
Tercer Comandante	Material Mayor	Mantenimiento Preventivo	Implementar un sistema de gestión para un programa de mantención preventiva del 100 % de los vehículos Institucionales.	enero a noviembre
Cuarto Comandante	Material Menor	Compra 300 prendas Equipo Protección Personal (EPP)	Proveer a la institución de 300 prendas completas (jardinera, chaqueta, botas, esclavina y guantes) de protección personal, normadas.	junio
Cuarto Comandante	Material Menor	Renovación Escalas	Renovar los juegos de escalas que se encuentren deteriorados o desgastados de las Compañías de esta especialidad.	junio
Cuarto Comandante	Material Menor	Estandarización Material de Rescate (7ª, 8ª, 12ª)	Iniciar un proceso de estandarización y renovación del material de rescate de tres Compañías de la institución. Lo anterior dentro del plan de excelencia operacional adoptado por la Comandancia.	noviembre
Cuarto Comandante	Material Menor	Compra Equipos ERA	Adquisición de 170 equipos de respiración autocontenida, marca MSA, como parte de la renovación de equipos ERA, para la institución.	agosto
Cuarto Comandante	Material Menor	Bases técnicas para Licitación Mantención Preventiva y Correctiva.	Preparar las bases técnicas para proponer un Contrato Marco para la mantención preventiva y correctiva del material menor de incendio y de rescate de la Institución.	enero a junio
Cuarto Comandante	Departamento Medico	Aplicación Plan Control Cardiovascular	Aplicación de un programa de control preventivo de la condición cardiovascular de los voluntarios activos de la institución y de los honorarios que deseen participar.	marzo a octubre

Cuarto Comandante	Departamento Medico	Puesta en servicio de nueva ambulancia	Incorporar al parque automotriz de la Institución, totalmente equipada la nueva ambulancia S1.	abril
Cuarto Comandante	Brigada Juvenil	Curso de Instructores	Realizar curso dirigido a los instructores de BJ, de la institución con el objetivo de refrescar y estandarizar conceptos y procedimientos.	marzo a noviembre
Cuarto Comandante	Brigada Juvenil	Curso de Brigadieres	Dirigido a los Brigadieres mayores de 17 años, con el objetivo de prepararlos en las competencias bomberiles que deberán enfrentar como voluntarios.	marzo a noviembre
Cuarto Comandante	Brigada Juvenil	Encuentro Inter brigadas	Actividad que pretende el conocimiento mutuo y la camaradería entre las Brigadas Juveniles de la institución. Se desarrollan actividades formativas distintas al quehacer bomberil, pero que refuerzan los valores y principios que nuestra institución fomenta.	marzo a diciembre
Cuarto Comandante	Planificación de Operaciones contra incendios	Manual Protocolo de Incendios Estructurales	Se inserta dentro del plan de excelencia operacional adoptado por la Comandancia. Busca estandarizar procedimientos de trabajo en este tipo de trabajo.	mayo
Cuarto Comandante	Planificación de Operaciones contra incendios	Análisis de los incendios relevantes.	Se inserta dentro del plan de excelencia operacional adoptado por la Comandancia. Busca la mejora continua, con el análisis del trabajo desarrollado por las Compañías en Incendios de magnitud relevante para su posterior estudio y gestión de mejora.	enero a diciembre